

ПРИНЯТО:
Советом педагогов
МБДОУ № 4 «Светлячок» п. Красная Горбатка
протокол от 29.08.2024 № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МБДОУ № 4 «Светлячок» п. Красная Горбатка
Приказ от 02.09.2024 № 193

ПЛАН РАБОТЫ

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 «Светлячок» п. Красная Горбатка
Селивановского района Владимирской области по участию в деятельности сетевой инновационной площадки Всероссийского
образовательного проекта «Мир Без Опасности»**

№	Мероприятия и задачи	Дата ¹	Участники	Ответственный ²	Планируемый результат
I. Ресурсное обеспечение					
1.	Нормативно-правовые условия				
1.1.	Проект приказа о создании инновационной группы ДОО (команды изменений)	Сентябрь 2024		Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Приказ по ДОО о создании инновационной группы
1.2.	Формирование плана работы ИП	Сентябрь 2024		Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	План работы инновационной группы на год
1.3.	Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности сетевой инновационной площадки (при необходимости)	В течение всего периода Проекта		Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Договоры о сотрудничестве
1.4.	Составление аналитического отчета о результатах инновационной деятельности по Проекту	Завершающий этап Проекта	Творческая группа (команда изменений)	Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Аналитическая справка (по установленной форме)
2.	Кадровые условия				

¹ Даты могут быть изменены в зависимости от сроков вступления ДОО в инновационную деятельность
² Каждая ДОО самостоятельно определяет ответственного за работу инновационной площадки (координатора Проекта)

2.1.	Обеспечить условия для обучения участников сетевой площадки на курсах повышения квалификации по программе «Формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к традиционным ценностям российского общества (на материале парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности»)), в объеме 72 часа, в АНО ДПО «Институт образовательных технологий»	В соответствии с графиком проведения курсов Института	Творческая группа (команда изменений)	Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Удостоверение о прохождении КПК
2.2.	Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров, вебинаров по формированию культуры безопасности личности и приобщению детей к базовым российским ценностям – «Родина», «Природа», «Культура», «Человек», «Семья», «Труд», «Жизнь», «Здоровье»	Расписание семинаров (дистанционно) Института	Творческая группа (команда изменений)	Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	График участия членов рабочей группы, согласно расписания
2.3.	Поддерживать профессиональное сотрудничество участников сетевой площадки по тематике всероссийского образовательного Проекта	В течение всего периода Проекта	Творческая группа (команда изменений)	Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Расширение социального капитала организации
3.	Научно-методические условия				
3.1.	Пополнить методическую библиотеку ДОО программно-методическими, наглядно-дидактическими и другими материалами по тематике Проекта	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив ДОО	Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Расширенный вариант библиотеки методических материалов
3.2.	Создать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.)	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив ДОО	Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др.
3.3.	Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности реализации парциальной программы «Мир Без Опасности» в образовательном процессе.		Творческая группа (команда изменений)	Педагог-психолог Калякина А.С.	Электронный банк диагностических методик на сайте Института
4.	Материальные условия				
4.1.	Создать развивающую предметно-	На первом этапе		Заведующий ДОО	Уточнить количество

	пространственную среду для реализации Проекта (в соответствии с методическими рекомендациями к проектированию развивающей предметно-пространственной среды), включающую: - программно-методические и наглядно-дидактические пособия по теме Проекта; - игровые пособия, атрибуты, оборудование по теме Проекта.	Проекта		Дючкова А.Н.	приобретаемых комплектов для каждой группы ДОО – участника Проекта
4.2.	Организовать условия в пространстве группового или иного (в т.ч. специально выделенного) помещения для реализации Проекта по формированию основ культуры безопасности личности	На первом этапе Проекта		Воспитатели ДОО Касаткина Е.Н. Степанова М.А. Пелевина О.А. Куршова О.А.	Оснащенность образовательного пространства
II. Организационно-педагогическая работа					
1.	Координационные совещания инновационной группы	Ежеквартально	Творческая группа (команда изменений)	Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Протоколы заседаний
2.	Консультации по проблемам освоения и реализации парциальной образовательной программы «Мир Без Опасности» в ДОО (указать тему консультации)	В течение всего периода Проекта – по мере необходимости	ФИО (для кого)	Ответственный в соответствии с тематикой консультации	Материалы консультаций
3.	Организация образовательного процесса с использованием методик и технологий парциальной образовательной программы И.А. Лыковой «Мир Без Опасности»	Сентябрь 2024-июнь 2028	Педагогический коллектив	Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Фото, видео – материалы о, зафиксировавшие процесс и результаты образовательной деятельности
4.	Организация и проведение детско-взрослых проектов, фестивалей, клубов, квестов и других форм по направлениям культуры безопасности (витальной, социальной, дорожной, пожарной, экологической) с возможностью привлечения детей, родителей, волонтеров).	Согласно плану проведения мероприятий		Конкретизация согласно плану проведения мероприятий	Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс)
5.	Проведение семинаров-практикумов, вебинаров, педагогических дискуссий для методической поддержки педагогов ДОО в	Согласно плану проведения мероприятий	Творческая группа (команда)	Конкретизация согласно плану проведения	Программа, ссылка и/или резолюция, решение

	реализации Проекта		изменений)	мероприятий	
6.	Анализ результативности системы педагогической работы, направленной на формирование культуры безопасности личности и приобщение детей к базовым российским ценностям в соответствии с ФОП ДО.	Ежегодно (июнь)	Творческая группа (команда изменений)	Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы
7.	Трансляция и внедрение (распространение) инновационного опыта участников сетевой инновационной площадки Проекта	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив	Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Публикации, выступления, видеосюжеты, презентации и др.
8.	Итоговая конференция участников сетевой площадки Проекта	Май-июнь 2028	Творческая группа (команда изменений)	Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Сборник материалов конференции, сертификаты участника конференции
III. Информационные ресурсы					
1.	Коммуникация в постоянно действующей координационной группе в ВК	В течение ИД	Творческая группа (команда изменений)	Координатор проекта от Организации	Участие в мероприятиях сетевой ИП
2.	Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о Проекте и деятельности сетевой площадки	В течение всего периода Проекта	Педагоги ДОО	Заведующий ДОО Дючкова А.Н.	Ссылка на информацию